



HANKERAPORTTI 2018

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Keski-Suomen Kehittämisorahasto



KESKI-SUOMEN LIITTO

Regional Council of Central Finland

Julkaisun tiedot

Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Cygnaeuksenkatu 1
40100 Jyväskylä

www.keskisuomi.fi

Twitter: @keskisuomenliit
Facebook: @keskisuomenliitto
etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

C157

ISBN 978-951-594-522-8

ISBN 978-951-594-523-5 (sähköinen)

ISSN 0788-7051

ISSN 2341-9903 (sähköinen)

Kannen kuvat

Yläriivi vasemmalta oikealle:

1. Kultasote-hanke teki pilotteja kulttuurisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuvassa tanssitaiteilija Helena Ratisen tanssityöpaja ympärivuorokautisen asumisen yksikössä Jyväskylässä, kuvaaja Matti Häyrynen.
2. Spektrikuvantamisella kilpailukykyä Keski-Suomeen -hankkeen johtaja Ilkka Pölönen tekee tutkimusta spektrikameran avulla, kuvaaja Nora Niemispelto.
3. Stopover -hanke kehitti saunatuotteita ja palveluita kansainvälisille asiakkaille, kuvaaja Petri Blomqvist.
4. Suomen ensimmäisen maakunnallisen pyöräilyohjelman julkaisutilaisuudessa ohjelman tekijä Elina Hasanen ja Keski-Suomen liikunnan toiminnanjohtaja Petri Lehtoranta, kuvaaja Tuulia Nieminen

Alarivi vasemmalta oikealle:

1. Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -yhteistyö tuki mm. maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnan kehittämistä. Kuvassa maakuntavaltuuston kokoukseen osallistuneita nuorisovaltuuston jäseniä kokoustauolla, kuvaaja Tuulia Nieminen.
2. Äänekosken Plänet B:n eli Biokosken yrityspuiston esiselvitys johti EAKR-rahoitteiseen toteutus-hankeeseen.
3. Vuonteen kiertotalouskylä Laukaassa, havainnekuva, tekijä Jari Saarinen, Arkkitehtipalvelu Oy
4. Konneveden kalastus- ja luontomatkailua kehittänyt markkinointihanke teki myös kalatautien vastaista tiedotustyötä. Kuvassa Kellankoski.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ESIPUHE | 4 |
| EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTO | 5 |
| Frisbeegolfin liiketoimintapotentialiaali Keski-Suomessa..... | 5 |
| Kehityspolkuja Vuonteen alueen vähähiiliseen kiertotalousekosysteemiin | 5 |
| Vaahtorainaus - kohti teollisia sovelluksia ja sen investointiosa..... | 5 |
| Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaan ja sen investointiosio | 7 |
| Energiatutkimuksen demonstraatio uusien voimalaitoskonseptien kehitykseen | 8 |
| ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) | 9 |
| INNOKE | 9 |
| FINCSC PLUS..... | 9 |
| Kivijärven Vapaa-ajan Keskuksen asemakaava-alueella sijaitsevan loma-asuntoalueen kehittäminen . | 10 |
| Elävät kylät Keski-Suomi | 11 |
| Pelialan skaalautuvat liiketoimintamahdollisuudet Keski-Suomessa..... | 11 |
| KEHTO - koulutusta edistävät todellisuudet..... | 12 |
| Bio- ja kiertotalousyritykset kasvuun Keski-Suomessa..... | 12 |
| Luonnonvoimaa Keski-Suomesta kiinalaislapsille | 13 |
| KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO | 14 |
| Spektrikuvantamisella kilpailukykyä Keski-Suomeen | 14 |
| Suomi 100 -hanke Keski-Suomessa | 14 |
| Stopover saunatuotteiden ja palveluiden kehittäminen kv-asiakkaille | 16 |
| Avutushakemus vuodelle 2017 | 17 |
| Foreign Direct Invest in Jyväskylä..... | 17 |
| Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimijamalli 2017-2018..... | 18 |
| Biokosken yrityspuisto..... | 18 |
| Uhkasta mahdollisuudeksi: Turvataan Konneveden nopeimmin kehittyvä elinkeino tehokkaalla markkinoinnilla | 19 |
| Kulttuurisen terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelman luominen pilottikokeilujen kautta osaksi uuden maakunnan sote-suunnitelmia ja ratkaisuja (Kultasote)..... | 20 |
| Hankinta-asiamies hanke..... | 20 |
| Lapunmäen nuorten ja vanhusten hyvinvointikeskus..... | 21 |
| Turvetuotannon taloudellinen arvo: turvetuotanto ja sen vaihtoehdot | 21 |
| KV-valmistelu biotalouden edistämiseksi Kiinan markkinoilla | 22 |
| Rallin maailmanmestaruusosakilpailu | 22 |
| Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelman arviointi ja tulevaisuus Keski-Suomessa | 23 |
| Osaava Metso -verkosto | 24 |
| YHTEISTYÖSOPIMUKSET | 26 |
| Yhteistyösopimus Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry..... | 26 |
| Yhteistyösopimus: Keski-Suomen liitto/Keski-Suomen liikunta ry..... | 26 |
| Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta, Eläkeliiiton Keski-Suomen piiri ry: Yhteistyösopimus v. 2018..... | 27 |
| Kasvu Open 2018 yhteistyösopimus..... | 27 |
| Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -yhteistyö 2017-2019 | 28 |

Keski-Suomen liitto vastaa maakunnassa aluekehittämisestä. Laajassa aluekehitystyössämme keskeinen väline on hanketoiminta ja sen rahoittaminen. Hanketoiminnan tulee edistää erityisesti maakuntaohjelman strategisia kärkiä eli biotaloutta, digitaloutta, osaamistaloutta, hyvinvointitaloutta ja matkailua, sekä Keski-Suomen aluerakennetta ja saavutettavuutta. Samoin hanketoiminnan tulee osaltaan edistää maakuntaohjelmassa asetettuja tavoitteita: 10 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa, 2000 uutta yritystä, 2 miljardia euroa lisää vientiä sekä yksityisen sektorin kasvavaa tki-panostusta.

Keski-Suomen liitolla on ollut käytössään kolme hanketoiminnan rahoitusinstrumenttia:

- 1) EAKR (Euroopan rakennerahasto-ohjelma)
- 2) AIKO (kansallinen rahoitus, alueelliset innovaatiot ja kokeilut)
- 3) Keski-Suomen kehittämisrahasto

Nämä kolme hanketoiminnan rahoitusinstrumenttia täydentävät hyvin toisiaan. Euroopan rakennerahastohankkeet ovat strategisia, kokoluokaltaan suuria ja kestoltaan pitkiä hankkeita. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) ovat leimallisesti kokeilevia, uusia ja innovatiivisia avauksia. AIKO-rahoitus oli käytössä vuosina 2016-2018. Keski-Suomen kehittämisrahastolla on pystytty rahoittamaan kokoluokaltaan pienempiä, tyyppisesti kehittämispolun alkuvaiheessa olevia hankkeita. Hankkeiden vaikuttavuusmekanismi on välillinen ja todentuu viiveellä. Esimerkistä käy keskisuomalainen kuituteknologiaosaaminen, joka on realisoitunut yritystoiminnaksi varsin pitkän ajan kuluessa – hanketoiminta vaatii malttia ja pitkäjänteisyyttä myös rahoittajilta. Parhaimmillaan kehittämisrahastohankkeet johtavat seuraavalle tasolle, ja näistä muodostuu esimerkiksi laadukkaita EAKR-hankkeita. Toisaalta yksittäisen hankkeen vaikutusta esimerkiksi työllisyyden muutoksiin on erittäin vaikea numeerisesti todentaa.

Tässä rahoitusraportissa on kuvattu vuonna 2018 päättyneet hankkeet, eli ne Keski-Suomen liiton rahoittamat hankkeet, joiden viimeinen maksatuspäätös on tehty vuoden 2018 aikana. Vuoden 2018 toimintakertomuksessa on vastaavasti kuvattu vuonna 2018 tekemämme rahoituspäätökset. Hanketoiminnan vuosittaista volyyymia sekä jakautumista eri strategiaan kärkiin kuvaa paremmin tämä tehtyjen hankepäätösten kuvaus. Päättyneistä hankkeista on perustietojen ja tiiviin kuvauksen lisäksi tehty lyhyt arvio hankkeen vaikuttavuudesta ja tuloksista.

Vuonna 2018 päättyneet hankkeet ovat myötävaikuttaneet Keski-Suomen kunnianhimoisten aluekehitystavoitteiden saavuttamiseen ja eri tunnusluvuin todennettuun myönteiseen kehitykseen. On myös tärkeä tunnistaa koko maakunnan hankekokonaisuus, joka sisältää esimerkiksi maaseuturahoituksen ja Euroopan sosiaalirahaston. Näiden rahoitusvälineiden keskinäisellä yhteensovituksella ja johdonmukaisella kohdentamisella on saatu lisättyä hanketoiminnan vaikuttavuutta. Osa 2018 päättyneistä hankkeista on käynnistynyt jo ennen nykyistä maakuntaohjelmaa, minkä vuoksi kahden ”uuden” kärjen eli hyvinvointitalouden ja matkailun hankemäärät ovat hieman muita vähäisemmät.

EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTO

Frisbeegolfin liiketoimintapotentiaali Keski-Suomessa

Vastuullinen päätoteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kokonaiskustannus: 48 406,32 €

Maksettu tuki: 33 883,63 €

Rahoitus: EAKR- ja valtion yhteisrahoitus

Toteutusaika: 1.1.2017-31.10.2017

Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Strateginen teema: OSAAMISTALOUS

Kuvaus: Hankkeessa tehtiin hankesuunnitelman mukaisesti yritysten, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa palveluiden nykytilan kuvaus sekä Frisbeegolfin liiketoimintapotentiaali Keski-Suomessa -julkaisu. Julkaisuun on kirjattu lajin kehittämisajatuksia Keski-Suomessa eri näkökulmista; harrastajan tarpeista, kuntien kenttätarjoomasta ja matkailuyrittäjien palveluista.

Arviointi: Frisbeegolf on uusi laji, joka hakee vielä omaa rooliansa muiden lajien joukossa. Tästä johtuen liiketoiminnan kehittäminen on vielä alkuvaiheessa.

Kehityspolkuja Vuonteen alueen vähähiiliseen kiertotalousekosysteemiin

Vastuullinen päätoteuttaja: Laukaan kunta

Maksettu tuki: 67 320,96 €

Kokonaiskustannus: 96 172,79 €

Rahoitus: EAKR- ja valtion yhteisrahoitus

Toteutusaika: 17.4.2017-31.12.2018

Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Strateginen teema: BIOTALOUS

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena oli luoda kehityspolkuja alueen mahdollisuuksista kiertotalousekosysteeminä vähähiiliseen asumiseen, yrittämiseen ja matkailuun liittyen. Alueelta vapautuu paljon rakennuksia, tuotantotilaa ja välineistöä Luken toimipisteen lakkautuksen ja Laukaan vankilan muuton vuoksi.

Arviointi: Hankkeen tuloksena syntyi kehityssuunnitelma ja visio Vuonteen kiertotalouskylästä vuonna 2025. Hankkeessa suunniteltiin vähähiilinen yhteisöllinen asuinalue, joka voisi toimia myös pientalonäyttelyalueena. Lisäksi hankkeessa on luotu visio kiertotalouskylästä, jossa vähähiilisyteen liittyvät asuinalueen lisäksi biotalouden yrityshautomo, biokaasulaitos sekä ekologinen koulu ja päiväkot. Tulevaisuudessa kiertotalouskylää voi täydentää vankilan alueelle sijoittuvat matkailun ja yritystoiminnan palvelut.

Hanke onnistui hyvin ja se saavutti tavoitteensa. Hankkeen tuloksena syntyneet kehityspolut auttavat Vuonteen aluetta sopeutumaan meneillään olevaan rakennemuutokseen. Alueella on mahdollisuuksia olla merkittävä pilottikohde vähähiilisten yhdyskuntapalvelujen kehityksessä sekä uusien innovatiivisen yritystoiminnan synnyttämisessä.

Vaahtorainaus - kohti teollisia sovelluksia ja sen investointiosa

Vastuullinen päätoteuttaja: VTT oy

Maksettu tuki: 948 955,68 €

Kustannusarvio: 2 298 991,68 €

Rahoitus: Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, EAKR- ja valtion yhteisrahoitus

Toteutusaika: 1.1.2014-31.8.2017

Lisätietoja: Hilkka Laine

Strategian teema: Biotalous

Kuvaus: Hanke keskittyi vaahtorainauksen - yhteen keskeiseen paperiteollisuuden uudistumisen mahdollistavan teknologian - mahdollisuuksien selvittämiseen. Vaahton korkea viskositeetti mahdollistaa paljon laajemmat raaka-ainemahdollisuudet ja tuoteominaisuudet, kuin tänä päivänä käytössä oleva valtateknologia vesirainaus. Vaahtorainauksen myötä nykyisillä laitteistoilla voidaan pienin muutoksin alkaa valmistamaan esimerkiksi kuitukankaita sekä pakkaus- ja rakennusteollisuuden tuotteita. Hankkeessa selvitettiin, mille alueille vaahtorainauteknologia soveltuu parhaiten ja millä alueilla on parhaimmat taloudelliset mahdollisuudet käynnistää teollinen tuotanto. Hankkeen puitteissa demonstroitii erilaisia vaahtoteknologialla valmistettuja kuiturainoja, papereita, kartonkeja ja kuitukankaita. Vaahton käyttöä demonstroitii myös kerrostuotteiden valmistuksessa.

VTT koordinoi hanketta, jossa oli mukana alan yrityksiä eri puolilta maailmaa. Yhdessä yritysten kanssa (public-private partnership) ratkaistiin teknologian keskeisimpiä haasteita. Hankevaroin laajennettiin myös VTT:n Jyväskylässä sijaitsevaa tutkimusympäristöä palvelemaan paremmin hankkeessa tehtäviä demonstraatioita.

Hankkeen tuloksia julkaistiin laajalti lehdistä ja konferensseissa. Kiinnostus hankkeen tuloksiin ei ole hiipunut, sillä vaahtoteknologia tarjoaa vaihtoehdon valmistaa erilaisia biopohjaisia vaihtoehtoja korvaamaan muun muassa muovipohjaisia tuotteita.

Arviointi: Hankkeella lisättiin laajasti tietoisuutta vaahtorainauteknologiasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Teknologia mahdollistaa metsäteollisuuden uudistumista, mutta tärkeää on, että teknologia tarjoaa uusia vaihtoehtoja muillekin tuotannon aloille.

Hankkeella laajennettiin keskisuomalaista tietotaitoa vaahtoteknologiasta. Hanke sai erittäin hyvin näkyvyyttä kansainvälisillä areenoilla. Useita tahoja kävi tutustumassa tutkimusympäristöön Keski-Suomessa. Muun muassa Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitealle esiteltiin hankkeen toimintaa ja vaahtorainauksen tutkimusympäristöä.

Hanke vahvisti selkeästi Keski-Suomen asemaa vaahtoteknologian kansainvälisenä innovaatio- ja osaamiskeskittymänä. Hanke osaltaan mahdollisti mittavat kansalliset investoinnit VTT:n Jyväskylän toimipisteeseen. Tehdyt investoinnit yhdessä laajensivat merkittävästi VTT:n Jyväskylän pilot -laitteistojen mahdollisuuksia demonstroida uusia kuitupohjaisia tuotteita.

INKI- Innovatiivinen kiertotalous- raaka-aineet omasta maakunnasta ja ICP-MS laitehankinta (kehittämistä ja investointiosiot)

Vastuullinen päätoteuttaja: Jyväskylän yliopisto

Maksettu tuki: 223 069,75 €

Kustannusarvio: 392 695,28 €

Rahoitus: Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, EAKR- ja valtion yhteisrahoitus

Toteutusaika: 1.6.2016-31.12.2017

Lisätietoja: Hilkka Laine

Strategian teema: Biotalous

Kuvaus: Hankkeella haettiin vastauksia kriittisten raaka-aineiden kierrätysaasteisiin. Hankkeen tavoitteena on tuottaa merkittävää uutta tietoa ja selektiivisiä uuttomenetelmiä kriittisten metallien (PGM, REE, kulta, telluuri, indium, skandium, rubidium ja fosfori) ottamiseksi talteen erilaisista jätemateriaaleista, kuten voimalaitostuhkasta ja jätevedestä. Hanke toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän Energia Oy:n ja Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n kanssa.

Kriittisten alkuaineiden talteenoton selvittämiseksi hankittiin Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle ICP-MS-laitteisto, jolla voidaan analysoida erittäin pieniä alkuainepitoisuuksia, yksittäisten nanopartikkeleiden määrää ja kokojakaumaa.

Jätevesilietteessä havaittiin merkittäviä pitoisuuksia harvinaisia maametalleja, palladiumia ja fosforia. Jätevedenpuhdistamolle tulevassa vedessä havaittiin hopeananopartikkeleita, jotka päätyvät puhdistusprosessissa lietteeseen.

Hankkeessa kehitettiin Suomessa ainutlaatuinen menetelmä nanopartikkelien analysoimiseksi vesinäytteistä ja lietteistä. Harvinaiset maametallit ja palladium saadaan hankkeessa kehitetyllä menetelmällä liuotettua lietteestä tehokkaasti, ja niiden talteenottoon voidaan käyttää tarkoitukseen suunniteltuja metallisieppareita. Fosfori saatiin erilleen lietteen muista komponenteista ja saostettiin lannoiteteollisuuden käyttöön soveltuvaksi alumiinifosfaatiksi.

Arviointi: Hanke lisäsi merkittävästi jätevesiin ja jätevesilietteeseen liittyvää tietoisuutta ja analytiikkaa kriittisten alkuaineiden talteen saamisesta. Fosforin ja palladiumin talteenottoon löydettiin energiatehokas ja ympäristöä kuormittamaton menetelmä. Hopeananopartikkeleiden vaikutuksia ja mahdollista talteenottoa on syytä selvittää lisää.

Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaan ja sen investointiosio

Vastuullinen päätoteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Rahoitus: Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, EAKR- ja valtion yhteisrahoitus

Maksettu tuki: 626 128,81 €

Kustannusarvio: 980 078,96 €

Toteutusaika: 1.2.2015-30.6.2018

Lisätietoja: Hilkka Laine

Strategian teema: Biotalous

Kuvaus: Hankkeessa etsittiin uusia yhteistyömuotoja ja raaka-aineen jalostusarvon nostoa biomassan piirissä toimivien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyönä. Hanke sisälsi neljä osa-aluetta:

- 1) Konenäkömenetelmän hyödyntäminen runsaasti uuteaineita sisältävän oksahakkeen erotteluun polttoainevirrasta. Tehokkaalla erottelulla etsittiin mäntyöljy- ja uuteainerikasta raaka-ainevirtaa, jota voitaisiin hyödyntää uusien korkean lisäarvon biotuotteiden jalostuksessa ja kehittämistyössä.
- 2) Biomassakuljetusten sisältämän keskimääräisen vesimäärän pienentäminen nykyisestä puoleen, mikä tarkoittaa 6000-7000 kg vähemmän vettä rekkakuormaa kohden. Hankkeen aikana tehtiin kuivauskokeita eri raaka-aineille ja kehitettiin kuivuri, jolla voidaan parantaa raaka-aineen laatua.
- 3) Metsäbiomassan varastoinnin riskejä vähentävät toimintatavat ja biomassan varastoituvuutta parantavat käsittelyt. Hankkeessa laadittiin varastointireseptejä alan toimijoille.
- 4) Bioterminaalin toimintakonseptin ja liiketoimintamallia kehittäminen

Arviointi: Tavoiteasetanta oli uutta teknologiaa ja toimintamalleja tavoittelevaa. Konenäkömenetelmän hyödyntämiseen jäi vielä paljon ratkottavaa. Hyviä tuloksia saatiin kuivauskokeissa ja varastoinnista. Saatujen tulosten vieminen toimijakentälle ottaa kuitenkin oman aikansa. Osaaminen eri osaprojektien aihealueilla kasvoi merkittävästi ja lisäsi hankkeessa mukana olevien yhteistyötä. Bioterminaalin toimintakonseptin ja liiketoimintamallin luomiseen ei löytynyt lopulta liiketaloudellisia perusteita muuttuneessa markkinatilanteessa.

Energiatutkimuksen demonstraatio uusien voimalaitoskonseptien kehitykseen

Vastuullinen päätoteuttaja: VTT oy

Maksettu tuki: 134 988 €

Kustannusarvio: 192 840 €

Rahoitus: Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, EAKR- ja valtion yhteisrahoitus

Toteutusaika: 1.1.2016-31.8.2017

Lisätietoja: Hilkka Laine

Strategian teema: Biotalous

Kuvaus: Hankkeessa uusittiin VTT:n tutkimusympäristö uusien voimalaitoskonseptien kehitykseen integroimalla kaasun käyttövalmiudet olemassa olevaan leijupolton tutkimusinfraan. Uusilla voimalaitosprosesseilla tavoitellaan aiempaa parempaa kuorman muutoskykyä ja päästöjen hallintaa dynaamisissa ajo-olosuhteissa.

Hanke käsitti vaativaa suunnittelutyötä kaasunpolttointegraation toteutuksesta, laitteiston käyttöliittymän ja automaatiojärjestelmien muutoksia, laite- ja tarvikehankintoja sekä laitteiden käyttäjien koulutuksen uuteen tutkimusympäristöön. Ennen käyttöönottoa laitteistoa testattiin ja tehtiin varsinaiset koeajot. Koesarja suunniteltiin yhdessä hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa hyödyntäen yritysten tietotaitoa.

Arviointi: Hankkeen toteutus oli vaativa, mutta se toteutui ilman ongelmia. Tutkimusympäristö mahdollistaa jatkossa monipuolisen kehitysympäristön leijupolttoprosessien kehitykseen ja siten pystytään vastaamaan niihin vaatimuksiin, joita voimalaitoksilta edellytetään tulevaisuuden energijärjestelmissä.

Hanke on jo poikunut uusia kehityshankkeita, sillä kaasun polttointegraatiossa on nähty perinteiseen CFB prosessiin nähden merkittävä potentiaali parantaa laitosten joustavuutta ja päästöjen hallintaa.

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO)

INNOKE

Vastuullinen päätoteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

Kokonaiskustannus: 88 961 €

Maksettu tuki: 62 273 €

Rahoitus: AIKO-rahoitus

Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.12.2017

Lisätietoja: Kari Pirinen

Strategian teema: OSAAMISTALOUS

Kuvaus: Innoke -hanke etsi vastauksia alueellisen uudenlaisen koulutusyhteistyön synnyttämiseksi ja olemassa olevien toimivien yhteistyömallien edistämiseksi. Hankkeen päätavoitteena on ollut koota tietoa kansallisista ja kansainvälisistä toimintamalleista sekä alueellisista koulutusyhteistyötarpeista Keski-Suomen simulaatiota hyödyntäville sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksista vastaaville tahoille. Hankkeessa tehdyssä selvityksessä etsittiin kustannus- ja resurssitehokkaita toimintamalleja sekä toteutettiin pilotteina nopeita kokeiluja, joilla haettiin toimivia yhteistyöratkaisuja.

Arviointi: Hankkeessa koottu tieto tuottaa ajankohtaista ja tulevaisuutta ennakoivaa tietoa resurssitehokkaista ja toimivista kansallisista ja kansainvälisistä simulaatio- ja virtuaalikoulutusten toteutustavoista ja alueellisista yhteistyömalleista. Hankkeessa on myös saatu tietoa elinkeinoelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Jyväskylässä on käynnissä useita kehittämiskohteita, jotka voivat hyödyntää hankkeesta saatua tietoa. Erilaisten täydennettyjen todellisuuksien lisääminen koulutukseen ja opetukseen on jo tätä päivää ja tärkeää tulevaisuudessa. Hankkeessa on saavutettu hyvää uudenlaista toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Hankeen tiimoilta on syntynyt kehityskohteita, joihin haetaan valtakunnallista rahoitusta. Hankkeesta on tiedotettu monipuolisesti hankkeen kannalta merkittäviä sidosryhmiä. Hankkeen ohjausryhmä on pidetty tiiviisti hankkeessa mukana. Loppuraportin perusteella hanke on toteutettu taloudellisesti miltei suunnitellusti.

FINCSC PLUS

Vastuullinen päätoteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, IT-instituutti

Kokonaiskustannus: 149 210 €

Maksettu tuki: 104 448 €

Rahoitus: AIKO-rahoitus

Toteutusaika: 1.11.2016 - 31.8.2018

Lisätietoja: Kari Luostarinen

Strategian teema: Digitalous

Kuvaus: Hankkeessa rakennettiin erityisesti pk-yritysten kyberturvallisuuden tason arviointia varten rakennettua perustason mallia FINCSC laajentava arviointimalli FINCSC PLUS, selvitettiin ja osoitettiin molempien arviointimallien kansainvälinen vertailtavuus, sekä laajennettiin molempien mallien käyttäjäryhmiä lisäämällä pk-yritysten ja muiden organisaatioiden tietoisuutta kyberturvallisuuden ja sen arvioinnin merkityksestä liiketoiminnan häiriöttömän jatkuvuuden varmistajana.

Hankkeen alkuperäinen toteutusaikataulu oli 1.11.2016 – 28.2.2017. Hankkeelle haettiin jatkoaikaa 31.8.2018 saakka. Hankkeen tavoitteeksi määriteltiin:

- 1) FINCSC PLUS-arviointimalli ja siihen liittyvät liiketoimintamallit on kehitetty, pilotoitu ja otettu käyttöön.
- 2) Arviointimallit ovat sisällöltään ja tasoltaan kansainvälisesti vertailukelpoisia.
- 3) Tietoisuus arviointimalleista on lisääntynyt yritysten ja muiden organisaatioiden keskuudessa.
- 4) Arviointimallin eri tasoille on tullut mukaan uusia käyttäjäryhmiä.

Hankkeen suunniteltuun aikatauluun jouduttiin tekemään useita muutoksia. FINCSC PLUS Internet-sivustoon sisältyvä arviointityökalu yrityksille valmistui vajaa kaksi kuukautta jäljessä suunnitellusta aikataulusta ja työkalun ensimmäinen tuotantoversio julkaistiin hankkeen pilotti käyttöön 16.8.2017.

FINCSC PLUS-mallin pilotointiin osallistuvien yritysten kanssa tehtävistä osallistumissopimuksista keräsi osakseen haasteita. Haasteena toimenpiteen osalta oli saada yrityksiä lähtemään mukaan ja sitoutumaan FINCSC PLUS-mallin pilotointiin kesken EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumisen. Hankkeen alkuperäistä lähestymiskulmaa FINCSC ja FINCSC PLUS arviointimallien kansainvälisestä vertailtavuudesta jouduttiin myös muuttamaan.

Hankkeessa syntyneitä tuotoksia on otettu käyttöön jo hankkeen aikana ja niitä hyödynnetään FINCSC -sertifiointijärjestelmään liittyvässä toiminnassa. Hankkeen tuotokset jatkavat Cyber Scheme Finland -pilottiprojektin aikaansaamaa toimintaa palvelemalla yritysten kyberuhkien häiriönsietokyvyn kehittämistä. Hankkeessa luotu FINCSC PLUS -sertifiointitaso on tarkoitus lanseerata käyttöön vuoden 2018 aikana ja syntyneitä toimintaa on määrä seurata osana FINCSC Advisory Boardin toimintaa.

Hankkeen vaikutuksiin kuuluva pk-yritysten tietoisuuden lisääminen kyberturvallisuuden merkityksestä yritystoiminnassa on otettu mukaan H2020 -ohjelmaan kuuluvan CyberSec for Europe toimenpiteeksi FINCSC PLUS hankkeen vastuullisen toteuttajan toimesta. Lisäksi pk-yritysten kyberturvallisuus tietoisuuden lisääminen erityisesti kyberrikollisuuden osalta on merkittävänä osana tietoisuuden lisäämisen työpakettia Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa CyberRDI-hankkeessa (Cyber crime prevention, awareness racing and capacity building by RDI on modern cyber attacks) vuosina 2019-2021.

Arviointi: Projekti toteutui suunnitelman mukaisesti ja suunnitellut tavoitteet saavutettiin lähes täysimääräisesti. (FINCSC ja FINCSC PLUS arviointimallien kansainvälistä vertailtavuutta on selvitetty hankkeen alkuun toteutumatta jääneen yrityspilotin/-pilotointien jälkeen hankehenkilöstön jäsenen toteuttaman ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä suoritettuun selvitystyöhön perustuvalla asiantuntijakirjoituksella sekä Euroopan kyberturvallisuusorganisaation toimintaan liittyvissä työryhmissä).

Kivijärven Vapaa-ajan Keskuksen asemakaava-alueella sijaitsevan loma-asuntoalueen kehittäminen

Vastuullinen päätoteuttaja: Kivijärven kunta

Kokonaiskustannus: 50 714 €

Maksettu tuki: 35 500 €

Rahoitus: AIKO-rahoitus

Toteutusaika: 01.06.2017 -28.02.2018

Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Strategian teema: Matkailu

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena oli suunnitella Kivijärven Vapaa-ajan Keskukseen elämyksellinen pohjoismaiseen traditioon nojautuva tilakonsepti uudenlaisesta loma-asumisesta. Lisäksi tavoitteena oli luoda myös alueelle kokonaisvaltainen konsepti ja innostava, mutta realistinen visio alueen kehittämiseksi Kivijärven ja koko seutukunnan matkailulliseksi valtiaksi.

Hankkeen tuella laadittiin arkkitehtisuunnitelmat, havainnekuvat ja rakennussuunnittelu siten, että rakentamiselle voitiin laskea alustava kustannusarvio. Uuden loma-asuntoalueen suunnittelussa lähtökohtana on ollut Kivijärvellä sijaitseva Salamajärven kansallispuisto ja sen tarjoaman ainutlaatuisen luontokokemuksen tuominen osaksi majoituskokemusta. Luontoon sijoittumisessa lähtökohtana on ollut antiikin neljä elementtiä: maa, vesi, ilma ja tuli. Majoitusrakennukset sijoittuvat juurevasti maahan, ilmastavasti puiden keskelle ja osittain myös veden päälle. Jokaisessa tapauksessa majoittumiskokemus on toisistaan poikkeava ja vahvasti ympäristön määrittelemä. Tuli on suunnitelmassa läsnä järven keskellä palavana ikuisena liekkiä, jota kohti majoitusrakennukset suunnataan.

Hankkeeseen sisältyi myös suunnitelmien esittely ja markkinointi mahdollisille toteuttajille ja sijoittajille.

Arviointi: Suunnitelmat ovat herättäneet positiivista mielenkiintoa ympäri Suomen. Hanke onnistui erinomaisesti viestinnässä ja asetetut tavoitteet saavutettiin. Lopputuloksena on syntynyt tyylikäs kokonaisuus uuden loma-asuntoalueen toteuttamista varten. Nyt päättyneessä hankkeessa on laadittu askelmerkit työn jatkamiselle, toimenpiteiden toteuttamista varten pyritään saamaan jatkorahoitusta ja työ siirtyy Kehittämissyhtiö Witas Oy:n tehtäväksi.

Elävät kylät Keski-Suomi

Vastuullinen päätoteuttaja: Vehkoon asumis- ja koulutuspalveluyhdistys ry

Kokonaiskustannus: 21 975 €

Maksettu tuki: 15 383 €

Rahoitus: AIKO-rahoitus

Toteutusaika: 1.4.2017 - 28.2.2018

Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Strategian teema: MUU

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena oli palvelumuotoilla kylille vietäviä hyvinvointipalveluja sekä kartoittaa erilaisten keski-suomalaisien kylien hyvinvointipalvelutarvetta. Lähipalveluksi tuotavilla hyvinvointipalveluilla pyritään lisäämään kylien asukkaiden hyvinvointia. Hankkeen painopisteenä oli syrjäytymisen ehkäisy.

Hankkeen aikana tehtiin kysely, jolla kartoitettiin kylien asukkaiden hyvinvointipalvelutarpeita. Kyselyn perusteella halutuimmaksi palveluiksi mainittiin päivähoito, aamu- ja iltapäivähoito alakouluikäisille, kerhotoiminta ala-asteikäisille, nuorten kerho-/ohjattu toiminta, fysioterapia, kotipalvelu/perushoito, sairaanhoito, lääkehoidossa tukeminen, suun terveydenhoito, asiointiapu, kuljetuspalvelut, omaishoitajan tukeminen sekä virike- ja kerhotoimintaa ikäihmisille.

Tuloksista esiin nousseiden lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen tuottamisen edellytyksenä on tarkemmat kyläkohtaiset kartoitukset. Hyvinvointipalveluiden tuottamiseen hanke esittää hyvinvointineuvojaa kylille. Neuvoja työskentelisi joko kylillä olevissa vastaanottoaikoissa tai kiertäisi kyliä hyvinvointiautolla. Tämän toiminnan aloittaminen vaatii kokeilujaksoa, jotta sen taloudellisia vaikutuksia ja kannattavuutta voidaan arvioida.

Arviointi: Hanke onnistui kohtuullisesti. Kyselyyn vastasi vain 50 vastaajaa, joten hankkeen avulla ei saatu tarkkaa kuvaa uusien palveluiden tarpeesta. Useat vastaamatta jättäneistä kommentoivat, että palvelut toimivat hyvin heidän kylällään.

Pelialan skaalautuvat liiketoimintamahdollisuudet Keski-Suomessa

Vastuullinen päätoteuttaja: Jyväskylän kaupunki

Kokonaiskustannus: 60 115 €

Maksettu tuki: 42 080 €

Rahoitus: AIKO-rahoitus

Toteutusaika: 1.5. - 31.12.2017

Lisätietoja: Kari Luostarinen

Strategian teema: Digitalous

Kuvaus: "Pelialan skaalautuvat liiketoimintamahdollisuudet Keski-Suomessa" -hankkeen tavoitteena oli kartoittaa ja kehittää pelialan liiketoimintaa Jyväskylän ja Keski-Suomen alueella sekä Jyväskylän pelialan yritysten ja muiden alan toimijoiden toiminnan tarpeiden kartoittaminen ja pelialan yritysten näkyvyyden parantaminen niin Suomessa kuin maailmalla.

Hanke oli Jyväskylän kaupungin ja Peliosuuskunta Expan yhteinen hanke. Vaikka hanke olikin nimeltään ”Pelialan skaalautuvat liiketoimintamahdollisuudet Keski-Suomessa”, keskittyi hanke vain Jyväskylään, ei Keski-Suomeen.

Arviointi: Hankkeen merkittävimpänä tuloksena voidaan pitää Jyväskylä Digi & Game Center - palvelukonseptia. Palvelukonseptimalli tavoittelee kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja alan ekosysteemin kasvattamista yhtenäisen brändin ja toimitilaratkaisun yhdistelmänä.

Hankkeen aikana on tavattu pelialan toimijoita ja verkostoiduttu niin Jyväskylässä kuin muuallakin osallistumalla konferensseihin, seminaareihin, kehitystapaamisiin sekä avoimiin tapahtumiin luoden kontakteja ja hankkien tietoa alasta.

Hanke onnistui kohtalaisesti vaikkakin suunnitelmaan verrattuna se oli Jyväskylä-keskeinen. Keski-Suomi -ulottuvuutta ei hankkeesta löydy eikä otsikon liiketoimintamahdollisuuksiin ei oikeastaan vielä päästy, kontaktiverkostoa saatiin kuitenkin jatkoa ajatellen luotua.

KEHTO - koulutusta edistävät todellisuudet

Vastuullinen päätoteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

Kokonaiskustannus: 62 777 €

Maksettu tuki: 43 944 €

Rahoitus: AIKO-rahoitus

Toteutusaika: 1.8.2017 - 30.6.2018

Lisätietoja: Kari Pirinen

Strategian teema: Osaamistalous

Kuvaus: Hankkeessa toteutettujen kokeilujen tavoitteena oli vahvistaa ymmärrystä siitä, miten eri teknologiat soveltuvat erilaisiin oppimisen tilanteisiin ja mitä toiminta, tekniikka ja ohjaaminen edellyttävät. Kokeilujen kautta saatiin tietoa, miten lisätyn virtuaalitodellisuuden avulla pystytään simuloimaan oppimistilanteita, millaisiin käyttökohteisiin virtuaalitodellisuutta voidaan soveltaa sekä osaamishaasteista ja vaatimuksista.

Arviointi: Hankkeessa tehtiin kahdeksan erilaista kokeilua. Kokeilut lisäsivät hanketoimijoiden osaamista mm. teknologian käyttöönotossa, 360-aineiston tuottamisessa, aineiston jälkikäsitelyssä ja erilaisten teknologioiden soveltamisessa. Hankkeessa saatiin tuotettua myös muutamia innovatiivisia ratkaisuja. Hankkeessa luotiin uusi poikkitieteellinen toimintaympäristö, jossa mm. sairaanhoitopiirin traumatiimi, VR-teknologian osaajat ja opettajien kouluttajat pystyivät luomaan erinomaisia koeasetelmia. Hanke syvensi toimijoiden yhteistyötä ja avaa mahdollisuuksia uusille kehitystoimille.

Hankkeeseen on suunniteltu useita mahdollisia jatkomahdollisuuksia liittyen lääkehoitoon, testbed-ympäristöihin ja Mixed reality -mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Hankkeessa on pidetty riittävä määrä ohjausryhmän kokouksia ja kaikki osapuolet ovat olleet hyvin ajan tasalla hankkeen toimenpiteistä. Hankkeessa saavutetuista tuloksista olisi voinut tiedottaa hieman laajemmin.

Hanke on täyttänyt sille asetetut tavoitteet ja mahdollistaa uuden teknologian sekä uudenlaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen entistä paremmin. Myös eri tieteenalojen yhdistäminen on ollut toimiva ratkaisu ja tuottaa uudenlaista osaamisen yhdistämistä.

Bio- ja kiertotalousyritykset kasvuun Keski-Suomessa

Vastuullinen päätoteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

Kokonaiskustannus: 161 146 €

Maksettu tuki: 77 758 €

Rahoitus: AIKO-rahoitus

Toteutusaika: 1.3.2017 - 30.9.2018

Lisätietoja: Hannu Koponen
Strategian teema: BIOTALOUS

Kuvaus: Hanke edisti bio- ja kiertotalouden yritysten verkostoitumista. Alkukartoitus, jossa selvitettiin bio- ja kiertotalousyritysten kehittämistarpeita, on hyvä katsaus alan yritysten tarpeisiin. Näiden pohjalta räätälöidyt työpajat auttoivat osallistuneita yrityksiä kasvussa.

Arviointi: Yrityksiä osallistui työpajoihin vaatimattomasti, mutta osallistuvat yritykset kokivat saaneensa hyötyä hankkeen toimista. Yritysten vaatimaton osallistuminen tällaisiin geneerisiin työpajoihin on haastavaa.

Hankkeen kautta esiteltiin keskisuomalaisia innovaatioympäristöjä (JAMK ja VTT), tavoitteena madaltaa kynnystä Pk-yritysten T&K&I toimintaan. Tässä työssä havaittiin erityisesti JAMK:n tarve vahvempaan brändäykseen yritysten kehitystyön tekijänä. Keskisuomalaiset yritykset eivät tunne maakunnassa hyödynnettävissä olevaa tutkimusinfraa.

Luonnonvoimaa Keski-Suomesta kiinalaislapsille
Vastuullinen päätoteuttaja: Nuorisokeskus Piispala
Kokonaiskustannus: 30 780 €
Maksettu tuki: 21 546 €
Rahoitus: AIKO-rahoitus
Toteutusaika: 1.2. - 31.12.2017
Lisätietoja: Leena Pajala
Strategian teema: MATKAILU

Kuvaus: Suosittuna leirikoulukohteena tunnettu Piispala tavoitteli hankkeella kiinalaisia lapsia ja nuoria asiakkaiden. Tavoitteena oli kehittää vetovoimainen matkailutuote, hyvä toimintamalli, löytää sopivia yhteistyökumppaneita ja saada valmis tuote myyntiin Kiinan markkinoille.

Arviointi: Hankkeen avulla tuotteistus saatiin hyvin käyntiin. Kontakteja löydettiin sekä valitulta markkina-alueelta, Suomesta että myös Keski-Suomesta. Hanke löysi nopeasti myös kaksi sopivaa myyntikumppania, joilla oli entuudestaan tuntumaa ja kokemusta Kiinan markkinoilta. Leirikoulutuotteet on saatu myyntiin Kiinan markkinoille kahden matkanjärjestäjän kautta. Myös yhteistyö Visit Finlandin kanssa ja osallistuminen VF:n järjestämään networking-tilaisuuteen oli hyvä toimenpide. Hankkeelle on ollut paljon hyötyä siitä, että oman yrityksen henkilökunnasta löytyy osaamista ja taitoa toimia kiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Suhteellisen lyhyessä ajassa on saatu aikaan paljon tuloksia ja luotua pohjaa tulevalle toiminnalle ja tuleville leirikouluille. Hanke on näin ollen saavuttanut hyvin tavoitteensa.

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

Spektrikuvantamisella kilpailukykyä Keski-Suomeen

Vastuullinen päätoteuttaja: Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos

Kokonaiskustannus: 127 018 €

Maksettu tuki: 74 436 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämiskeskus

Toteutusaika: 8.10.2015 – 31.12.2017

Lisätietoja: Kari Luostarinen

Strategian teema: DIGITALOUS

Kuvaus: Hankkeen päätavoitteena oli kehittää spektrikuvantamislaboratorion infrastruktuuria uusilla spektrikameroilla. Toisena tavoitteena oli hankitun teknologian demonstroiminen materiaalimittauksessa ja mikroskoopeissa. Materiaalimittausten osalta hankkeessa tehtiin selvityksiä sekä paperin venymän mittaamiseksi jännityksessä että erilaisten pinnoitteiden paksuuden selvittämiseksi. Spektrikameran käyttöä demonstroitiin mikroskoopeissa. Tavoitteena oli tutkia ja arvioida kuinka menetelmä soveltuisi värjäämättömien histologisten näytteiden kuvantamiseen. Toisekseen tavoitteena oli tehdä erotusdiagnostiikkaa värjättyihin näytteisiin. Kolmantena tavoitteena oli spektrikuvantamisen tunnettuuden parantaminen.

Hanke toteutettiin neljässä eri työpaketissa:

- TP1: infrastruktuurin kehittäminen
- TP2: spektrikuvantamisen hyödyntäminen materiaalitekniikassa
- TP3: spektrikuvantamisen hyödyntäminen histologisten näytteiden kuvantamisessa
- TP4: spektrikuvantamisen tunnettuuden parantaminen

Arviointi: Hankkeella saavutettiin seuraavia konkreettisia tuloksia

- TP1: Päivitetty tutkimusinfrastruktuuri, joka lisää laboratorion kilpailukykyä ja mahdollistaa erilaisia testejä
- TP2: Alustava tuloksia pinnoitteiden paksuudesta ja paperin lujuudesta, joiden perusteella päädyttiin jatkotutkimuksiin
- TP3: Erilaisia histologisista kuvista otettuja kuvantamistestejä, joiden perusteella osattiin määrittää tutkimuskysymyksiä jatkotutkimusta varten
- TP4: Noin 50 tavoitettua yritystä, runsaasti näkyvyyttä, uudet verkkosivut

Hanke on välillisesti auttanut saamaan uutta kilpailtua tutkimusrahoitusta Jyväskylän yliopistolle yli 1.6 miljoonalla eurolla. Hanke toteutui suunnitelman mukaisesti ja hankkeelle asetetut tulostavoitteet saavutettiin ja joiltakin osin jopa ylitettiin.

Suomi 100 -hanke Keski-Suomessa

Vastuullinen päätoteuttaja: Keski-Suomen liitto

Kokonaiskustannus: 2 125 353 €

Maksettu tuki: 90 000 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämiskeskus

Toteutusaika: 1.1.2016 – 31.12.2017

Lisätietoja: Raija Partanen

Strategian teema: MUU

Kuvaus: Suomi100 oli valtioneuvoston kanslian hanke, jonka alueellisesta koordinoinnista vastasivat maakuntien liitot sekä kuusi suurinta kaupunkia. Keski-Suomen liitto vastasi alueellisesti Suomi100-

koordinaatiosta Keski-Suomessa. Suomi100-juhlavuoden teemana oli Yhdessä. Ajatuksena oli synnyttää valtakunnallinen ja koko vuoden 2017 elävä juhlavuosi. Vuosi oli avoin kaikille suomalaisille ja Suomen ystäville Suomessa ja maailmalla. Virallisen Suomi100-juhlavuoden kunniaksi järjestettiin noin 5000 tapahtumaa eri puolilla Suomea ja myös ulkomailla.

Keski-Suomesta viralliseen Suomi100-ohjelmaan hyväksytyjä hankkeita oli lähes 300, ja näiden lisäksi kunnat, järjestöt, yhteisöt ja yksittäiset henkilöt järjestivät suuren määrän isoja ja pieniä tapahtumia ympäri maakuntaa.

Suomi100-alueutuki

Viralliseen ohjelmaan hyväksyttävät hankkeet valitsi valtioneuvoston kanslian Suomi100-sihteeristö sähköisen hakemuksen pohjalta. Viralliseen ohjelmaan hyväksytyt hankkeet saivat oikeuden käyttää Suomi100-ohjelman graafista ilmettä ja lisäksi hyväksytyillä hankkeilla oli mahdollisuus hakea alueellista Suomi100-avustusta omasta maakunnan liitostaan. Tätä tarkoitusta varten valtioneuvoston kanslia myönsi Keski-Suomen liitolle 90.000 euroa, ja avustusrahoitusta täydennettiin 30.000 euron summalla Keski-Suomen Kehittämisrahastosta. Avustushaku avautui toukokuussa 2016 ja viimeiset avustukset myönnettiin kesäkuussa 2017. Keski-Suomen Suomi100-alueutukea haki 207 hanketta, ja haettu yhteissumma oli 1.078.826 euroa. Tukea sai 64 hanketta.

Päätöksen rahoitettavista hankkeista teki maakuntajohtaja Keski-Suomen Suomi100-koordinaatioryhmän ehdotuksen pohjalta. Hakemusten arviointi perustui hakuilmoituksessa mainittuihin kriteereihin, joita olivat keskisuomalaisen yhteistyön ja yhteishengen lisääminen, keskisuomalaisten erityispiirteiden esille tuominen sekä alueellinen vaikuttavuus, jatkuvuus ja innovatiivisuus. Lisäksi otettiin huomioon, että rahoitettavat hankkeet yhdessä muodostavat sisällöllisesti ja maakunnallisesti tasapainoisen kokonaisuuden. Hankkeilta vaadittiin myös omaa rahoitusta, josta osa voi olla talkootyötä. Rahoitusta ei saanut käyttää kalusto- ja infrastruktuurihankintoihin.

Keski-Suomen Suomi100-viestintä

Kukin hanke vastasi omasta viestinnästään. Suomi100-ohjelma tarjosi käyttöön valtakunnallisen Suomi100-tapahtumarekisterin ja -kalenterin ja lisäksi keskisuomalaisilla hankkeilla oli mahdollisuus käyttää Keski-Suomen liiton ylläpitämää Suomi100 Keski-Suomessa -Facebook-sivua. Keski-Suomen liitto julkaisi kerran kuussa ilmestyvää uutiskirjettä.

Tuntematon sotilas -elokuvan juhlanäytös

Valtioneuvoston kanslia tarjosi 10:lle maakunnalle mahdollisuutta järjestää uuden Tuntematon sotilas -elokuvan kutsuvierasnäytäntö ennen elokuvan ilmestymistä kaupalliseen jakeluun. Valtioneuvoston kanslia maksoi elokuvan esityskulut ja elokuvateatterin vuokran. Keski-Suomen liitto järjesti kutsuvierasnäytöksen n. 100 hengelle torstaina 19.10.2018 ja tilaisuuteen kutsuttiin juhlavuoden teeman mukaisesti veteraaneja, eläkeläisiä, työelämässä olevia, työttömiä, kantasuomalaisia ja maahanmuuttajia. Lisäksi kutsun saivat maakuntahallituksen jäsenet sekä Keski-Suomen liiton henkilökunta.

Keski-Suomen liiton oma Suomi100-tapahtuma

Keski-Suomen liitto järjesti kaikille avoimen ja maksuttoman itsenäisyyspäivän ennakkujuhlan Koko kansan iltapäivätanssit tiistaina 5. joulukuuta 2017 klo 16-20 kauppakeskus Forumissa. Tapahtumassa soitettiin 100 suomalaista musiikkikappaletta koko itsenäisyytemme ajalta, mahdollisuuksien mukaan alkuperäisäänitteinä. Tapahtuma keräsi paikalle satoja kiinnostuneita ja tapahtumasta saatiin erittäin positiivista palautetta.

Valtakunnallinen lasten itsenäisyysjuhla Säätötalolla

Valtakunnallinen Suomen lasten itsenäisyysjuhla järjestettiin Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2017 Säätötalossa Helsingissä. Yli 600 lasta, kaksi jokaisesta Suomen kunnasta, oli kutsuttu juhlimaan ja onnittelemaan satavuotiasta. Pääministeri kätteli kymmenvuotiaat tulevaisuuden rakentajat. Juhlan järjestivät Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lapsiasiavaltuutettu ja valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -organisaatio.

Keski-Suomesta juhlaan osallistui lapsia 20 kunnasta. Keski-Suomen liitto organisoï ja kustansi matkan juhlaan osallistuneille lapsille saattajineen.

100visio

Satakuntaliitto kutsui Suomen koululuokkia laatimaan Suomelle uuden itsenäisyysjulistuksen eli vision Suomen ja suomalaisten seuraavasta sadasta vuodesta. Kaikki maakuntien liitot osallistuivat hankkeeseen aktiivimalla alueensa kouluja osallistumaan vision tekemiseen ja palkitsemalla oman alueensa parhaat ehdotukset. Jokaisesta maakunnasta muutama parhaaksi arvioitu visio osallistui kilpailuun, jossa valtakunnallinen raati valitsi uuden itsenäisyysjulistuksen.

Keski-Suomen liitto kokosi yhteen keskisuomalaisten nuorten visiot. Alueellinen arviointiraati, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo ja Nuorten ääni Keski-Suomessa verkoston puheenjohtaja Karla Karmala, valitsi palkinnon saajaksi Sydän-Laukaan koulun ehdotuksen. Palkintona oli Pete Parkkosen koulukeikka.

Arviointi: Itsenäisyyden juhluvuodesta teemana oli Yhdessä. Hanke toteutettiin tiukasti valtioneuvoston kanslian ohjauksessa ja valvonnassa. Juhlavuoden ohjelmakokonaisuus syntyi suurten ja pienten toimijoiden tapahtumista ja hankkeista, jotka osallistivat esimerkiksi Keski-Suomessa satoja henkilöitä yhteiseen tekemiseen. Tältä osin hanke onnistui hyvin, vaikka osa keskisuomalaisista toimijoista jätti hakeutumatta viralliseen Suomi100-ohjelmaa, koska kokivat hakuprosessin jäykäksi ja keskusjohtoiseksi.

Keski-Suomessa yhtenä tavoitteena oli myös tukea ohjelmaan hyväksytyjen hankkeiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Tätä pystyttiin toteuttamaan jossain määrin, mutta suurimpana ongelmana oli tiedon saanti ohjelmaan hyväksytyistä hankkeista – hyväksynnät teki valtioneuvoston kanslia, ja tiedon kulku vnk:lta alueille oli hidasta ja epätäydellistä. Yhtenä maakunnallisena Suomi100 -tavoitteena oli erityisesti tukea alueellisten hankkeiden ja alueen yritysten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista, tavoitteena pysyvien toimintamallien luominen. Tämä tavoite ei onnistunut, koska yritys yhteistyö oli tiukasti valtioneuvoston kanslian päätettävissä eikä alueilla ollut omaa päätäntävaltaa yritys yhteistyön toteutuksesta.

Stopover saunatuotteiden ja palveluiden kehittäminen kv-asiakkaille

Vastuullinen päätoteuttaja: Keski-Suomen kauppakamari

Kokonaiskustannus: 370 000 €

Maksettu tuki: 259 000€

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämiserä

Toteutusaika: 1.1.2016 – 28.2.2018

Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Strategian teema: MATKAILU

Kuvaus: Hankkeen tavoitteina oli tuotteistaa matkailupalveluita, joiden punaisena lankana on sauna ja jotka täyttävät Visit Finlandin laatuvaatimukset. Lisäksi tavoitteena oli lisätä verkkonäkyvyyttä, järjestää saunatapahtumia, kehittää sähköisiä jakeluteitä sekä lisätä media- ja pr-työtä.

Hankkeen aikana lisättiin Visit Finlandin My Stay portaaliin 83 uutta keskisuomalaista matkailutuotetta. Näistä tuotteista Visit Finland on palkinnut kärkituotteina yhdeksän tuotetta. Verkkosivustojen kävijämäärä oli 54 000 kävijää, tavoitteena oli 50 000 kävijää. Saunan ympärille synnytettiin kuusi uutta tapahtumaa. Hankkeen aikana järjestettiin viisi bloggarivierailua, yhdeksän myyntimatkaa ja solmittiin 20 matkanjärjestösopimusta.

Hankkeen alussa pääkohderyhmänä olivat venäläiset matkailijat, mutta Venäjän taloustilanteen vuoksi matkailu Venäjältä Suomeen romahti. Hankkeen uusiksi kohdealueiksi otettiin Keski-Eurooppa ja Aasia.

Arviointi: Hanke saavutti määrälliset ja laadulliset tavoitteet erinomaisesti. Yritykset ovat sitoutuneet hyvin toimenpiteisiin ja ovat osallistuneet aktiivisesti matkatoimistovierailujen toteuttamiseen. Saunatuotteet ovat osoittautuneet hyväksi ympärivuotiseksi matkailupalveluiksi, jotka kiinnostavat kohderyhmää.

Avutushakemus vuodelle 2017

Vastuullinen päätoteuttaja: Jyväskylä Entrepreneurship Society ry (JES ry)

Kokonaiskustannus: 127 018 €

Maksettu tuki: 10 000 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Toteutusaika: 2015 - 2017

Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Strategian teema: OSAAMISTALOUS

Kuvaus: Jyväskylä Entrepreneurship Society – JES ry:n tarkoituksena on edistää korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa yrittäjyysmyönteistä kulttuuria ja kasvuyritystoiminnan yleisiä edellytyksiä, vaalia yrittäjähenkkeä sekä toimia jäsentensä yhteistyöelimenä. Yhdistys järjestää kokouksia, koulutusta, tapahtumia, illanviettoja ja opintomatkoja. Vuoden 2017 aikana JES järjesti lähes 40 tapahtumaa, joista säännöllisesti toistuvia olivat sunnuntaibrunssit, Staget (puhujatapahtuma) sekä erilaiset workshopit. Lisäksi kokeiltiin täysin uusia konsepteja, kuten JES-tivalia, kulttuuripainotteista Backstagea sekä ulkomaan excursiota. Edellisenä vuonna kehitetty lippulaivatapahtuma Spotlight järjestettiin uudestaan ja sen paikka Keski-Suomen opiskelijakentän laadukkaimpana asiatapahtumana on alkanut löytyä. Osallistujille maksuttomiin tilaisuuksiin osallistui vuonna 2017 yli 4 000 henkilöä.

JES tekee vuosittain selvityksen toiminnan vaikuttavuudesta. Yhdistyksen jäsenet ovat perustaneet vuosina 2013-2017 yhteensä 52 yritystä, jotka työllistivät vuoden 2017 alussa 432 henkilöä.

Arviointi: Keski-Suomen liitto on ollut auttamassa yhdistyksen käynnistymistä ja toiminnan vakiintumista. Vuoden 2017 kokonaiskulut olivat noin 78 000 euroa, josta Keski-Suomen liiton osuus oli 10 000 euroa. Yhdistyksen toiminta on ollut vaikuttavaa ja erittäin kustannustehokasta.

Yhdistyksen toiminta edesauttaa uusien yritysten syntymisessä ja näin osaltaan tukee maakuntaohjelman tavoitetta uusien yritysten lisäämiseksi.

Foreign Direct Invest in Jyväskylä

Vastuullinen päätoteuttaja: Jyväskylän kaupunki

Kokonaiskustannus: 52 783 €

Maksettu tuki: 26 391,50 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Toteutusaika: 1.4.2016 – 30.6.2017

Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Strategian teema: MUU

Kuvaus: Foreign Direct Invest in Jyväskylä –hankkeen tavoitteena oli käynnistää ulkomaalaisten yritysten houkuttelu maakuntaan, pilotoida erilaisia keinoja tavoitteen toteuttamiseksi sekä hahmotella pysyvää toimintamallia.

Hankkeen aikana pystyttiin tunnistamaan keskeisimmät osa-alueet FDI-toiminnan kannalta Keski-Suomessa. Valikoituja segmenttejä ovat: hyvinvointi ja liikunta, energian mittaus, älykäs energian jakelu, biotalous sekä kyberturvallisuus. Verkostotyötä on tehty yhteistyössä keskisuomalaisien toimijoiden kanssa. Hankkeen tärkein asia oli aktiivinen reagointi. Tästä hyviä esimerkkejä ovat HX-rally, Amra, HitLab NYC sekä Baden-Württemberg yhteistyö.

Arviointi: Hankkeen aikana toteutettiin selvityksiä, tehtiin ystävyyskaupunkikokeilu sekä pilotoitiin myyntityötä. Hankkeen avulla on luotu toimiva verkosto, joka kykenee reagoimaan nopeasti erilaisiin kyselyihin ja toimeksiantoihin.

Projektin kulut jäivät alle budjetoidun. Kulujen vähäisyys selittyy mm. Jyväskylän elinvoimayksikön vahvistumisella ja muiden käytettävissä olevien rahoituslähteiden hyödyntämisellä.

Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimijamalli 2017-2018

Vastuullinen päätoteuttaja: Strafica Oy

Kokonaiskustannus: 100 000 €

Maksettu tuki: 50 000 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Toteutusaika: 2017-2018

Lisätietoja: Hanna Kunttu

Strategian teema: ALUERAKENNE JA SAAVUTETTAVUUS

Kuvaus: Keski-Suomessa on ollut käytössä liikenneturvallisuustoimijamalli jo vuodesta 2014. Mukana toimijatyössä ovat olleet kaikki maakunnan 23 kuntaa. Liikenneturvallisuustoimijatyön tarkoituksena on ollut aktivoita, koordinoita ja kehittää liikenneturvallisuuustyötä kunnissa ja eri toimijoiden kesken. Liikenneturvallisuuustyön perustana on ollut aktiivinen ja systemaattinen paikallinen toiminta. Painopiste työssä on ollut liikennekasvatukseen ja viestintään liittyvissä toimenpiteissä, mutta myös liikenneympäristöön liittyviä parannustoimenpiteitä käsitellään ja edistetään.

Tavoitteet:

- tukea ja kehittää kuntien ja muiden toimijoiden liikenneturvallisuuustyötä
- kehittää liikenneturvallisuusteeman linkittymistä kuntien muihin poikkihallinnollisiin suunnitelmiin ja työryhmiin (mm. terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen)
- saada liikenneturvallisuus osaksi eri toimijoiden normaalia perustoimintaa

Arviointi: Osana jatkuvaa liikenneturvallisuuustyötä on päivitetty tai tullaan päivittämään mm. kuntakohtaiset liikenneturvallisuu suunnitelmat. Osassa kunnista on laadittu edelleen toimenpideohjelma keskeisimmistä liikenneturvallisuu den parannuskohteista ja varauduttu niiden toteuttamiseen myös kunnan talousarviosuunnittelussa ja investointiohjelmassa. Kunnissa liikenneturvallisuu den toimijatyön jatkuvuus on koettu tärkeänä ja hyvänä asiana. Toimijatyön haasteena on jossain määrin se, kuinka yhteistyötä voitaisiin edelleen kehittää ja liikenneturvallisuu sasiat kytkeä vielä tiiviimmin osaksi toimijoiden perustoimintaa.

Biokosken yrityspuisto

Vastuullinen päätoteuttaja: Ääneseudun Kehitys Oy

Kokonaiskustannus: 290 000 €

Maksettu tuki: 20 000 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Toteutusaika: 12.6.2017 - 30.6.2018

Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Strategian teema: BIOTALOUS

Kuvaus: Työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Äänekosken kaupungin, Keski-Suomen liiton, Varman ja Metsä Groupin yhteinen Biokosken yrityspuiston esiselvitys- eli Plänet B -hanke käynnistettiin helmikuussa 2018. Hankkeen tavoitteena oli luoda uusia bio- ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia vastaten samalla konkreettisesti hallituksen biotalousstrategiaan. Hankkeen ensimmäistä vaihetta on koordinoanut konsulttiyhtiö Vision Hunters.

Kesäkuussa 2018 päättyneen Plänet B -hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana on systemaattisesti kartoitettu bio- ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia, jotka pohjautuvat puuraaka-aineen hyödyntämiseen sekä tuotannon sivuvirtojen, erilaisten väli- ja jatkojalostustuotteiden ja palveluiden tuottamiseen. Hankkeen aikana on luotu yhteyksiä lukuisiin yrityksiin Suomessa ja Euroopassa.

Arviointi: Biokosken yrityspuiston eli Plänet B –esiselvitysprojektin ajankohta osoittautui erittäin hyväksi ja siinä pystyttiin hyödyntämään Metsä Fibren Biotuotetehtaan Äänekoskelle tuomaa julkisuutta. Yritysten suhtautuminen on ollut myönteinen Plänet B –hanketta kohtaan. Esiselvityksessä korostettiin, että hankkeen jatkon kannalta on kriittistä yrityskontaktien eteenpäinvieminen viivytyksettä, joka vaatii riittäviä resursseja sekä rahoitusta.

Hanke edesauttaa uusien vientituotteiden synnyttämisessä ja näin tukee maakuntaohjelman viennin määrän lisäystavoitetta.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen käynnistettiin kahden vuoden mittainen Plänet B -toteutusvaihe, johon on saatu EAKR-rahoitusta.

Uhkasta mahdollisuudeksi: Turvataan Konneveden nopeimmin kehittyvä elinkeino tehokkaalla markkinoinnilla

Vastuullinen päätoteuttaja: Konneveden kunta

Kokonaiskustannus: 11 857,09 €

Maksettu tuki: 6 000 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Toteutusaika: 2.5.2018 – 28.9.2018

Lisätietoja: Leena Pajala

Strategian teema: MATKAILU

Kuvaus: Konneveden kunta osti 2012 omistukseensa seitsemän koskea ja sen myötä teki suuren investoinnin luonto- ja kalastusmatkailuun. Matkailusta ja erityisesti kalastusmatkailusta Konnevesi on saanut tärkeän elinkeinon. Kunnan osittain omistama Kellankosken Voima Oy on käyttänyt vuosien ajan resursseja villin järvitaimenkannan elvyttämiseen ja sen elinolojen turvaamiseen. Nykyisin järvitaimen on luokiteltu napapiirin eteläpuolella erittäin uhanalaiseksi, ja sen riski kadota luonnosta on erittäin suuri.

Suurin uhka järvitaimenelle ovat kalataudit, joista yhtä on vuonna 2017 tavattu Pohjois-Savon kalastuskoskilla. Tämän löydöksen myötä on huomattavasti kasvanut riski siitä, että taudit leviävät Konneveden koskiin. Riski nähdään myös suurena taloudellisena uhkana.

Hankkeen tavoitteena on luoda käytännön keinoja vesien suojeluun, tiedottaa olemassa olevista riskeistä ja uhkista sekä saada laajaa näkyvyyttä vesistömatkailuyrityksille. Tiedottamisen avulla kalastusmatkailijoiden huomio on kiinnitetty vastuulliseen kalastukseen.

Hanke on osallistunut kalastus- ja luontomatkailuun liittyviin tapahtumiin ja messuille sekä oman maakunnan alueella että myös valtakunnallisiin tapahtumiin. Tilaisuuksissa on jaettu tietoa kalastusalueesta, kalastukseen liittyvistä uhkista sekä jaettu hankkeen aikana tuotettua materiaalia. Tietoa on jaettu myös sosiaalisen median eri kanavissa. Myös kansainvälistä näkyvyyttä koskille on saatu mm. muutaman arvostetun kalastusaiheisen TV-kuvausryhmän vierailun kautta.

Arviointi: Hankkeen toimenpiteet on toteutettu tehokkaasti ja tärkeää asiaa on tehty tunnetuksi. Villi järvitaimen on Keski-Suomen maakuntakala, joten kalakannan turvaaminen on myös imagotekijä. Konneveden koskien nettisivuilta ei löytynyt kalastajille suunnattuja ohjeita, miten yksittäinen kalastaja voi estää kalatautien leviämistä. Hankkeen alussa tuotettiin kuitenkin materiaalia, joka on ollut jaossa yrityksissä, infopisteissä sekä sähköisessä muodossa hankkeen ajan. Ohjeet olisi syytä löytyä jatkossa myös nettisivuilta.

Kulttuurisen terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelman luominen pilottikokeilujen kautta osaksi uuden maakunnan sote-suunnitelmia ja ratkaisuja (Kultasote)

Vastuullinen päätoteuttaja: Keski-Suomen liitto

Kokonaiskustannus: 47 000 €

Maksettu tuki: 7 050 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Toteutusaika: 1.2. - 31.12.2018

Lisätietoja: Raija Partanen

Strategian teema: HYVINVOINTITALOUS

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena oli varmistaa, että uuden maakunnan suunnittelussa ja erityisesti toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa mahdollistetaan kulttuuristen hyvinvointitoimenpiteiden toteuttaminen vastaavalla tavalla kuin, ne tällä hetkellä toteutuvat kuntien toiminnassa. Esimerkiksi maakunnan palvelujen järjestämistä ohjaavaan järjestämissuunnitelmaan ja tulevien palveluyhtiöiden sopimuskäytäntöjä koskevaan ohjeistukseen tulee sisällyttää myös kulttuurihyvinvoinnin näkökulma. Valmisteilla on myös muita tulevia palveluja ohjaavia dokumentteja (esim. palveluntarjoajan sääntökirja), johon tulisi saada mukaan kulttuurisia hyvinvointipalveluja koskevaa ohjeistusta.

Arviointi: Hanke onnistui tavoitteissaan siltä osin kuin se oli mahdollista sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallisen aikataulutuksen perusteella. Konkreettiset kirjaukset saatiin järjestämissuunnitelmaan, mutta muiden ohjaavien dokumenttien ja sopimusten osalta valmistelu ei maakunnan tasolla edennyt niin ripeästi kuin alun perin oli ajateltu.

Yhteistyö Keski-Suomen sote-valmistelutiimin kanssa oli tiivistä ja valmistelijoiden kanssa syntyi saumaton yhteisymmärrys kulttuurihyvinvointipalveluiden tarpeesta soten eri sektoreilla. Hankkeen aikana kiteytyivät myös ne kriittiset tekijät, joihin mahdollisessa jatkotyöskentelyssä tulee paneutua.

Ulkonen viestintä ja markkinointi oli jokseenkin kevyttä, koska konkreettista viestittävää syntyi vähän. Sen sijaan viestintä ydinryhmän sisällä oli tiivistä (esim. s-postit, neuvottelut). Sivutuotteena hanke tuotti kaksi infokorttia (kulttuurin hyvinvointivaikutukset, taiteen ja kulttuurin vaikutukset lääketieteessä), jotka saivat hyvän vastaanoton valtakunnallisesti.

Hankinta-asiamies hanke

Vastuullinen päätoteuttaja: Keski-Suomen Yrittäjät ry

Kokonaiskustannus: 193 359,48 €

Maksettu tuki: 96 679,74 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Toteutusaika: 1.4.2016 - 30.6.2018

Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Strategian teema: MUU

Kuvaus: Hankinta-asiamies palvelun tavoitteena oli markkinoida ja laajentaa hankinta-asiamiespalveluja uusille julkisen hallinnon toimialoille, kuten oppilaitokset, ELY-keskukset, puolustusvoimat ja seurakunnat. Lisäksi tavoitteena oli suunnitella hankintayksiköitä ja yrityksiä palveleva maakunnallinen hankintakalenteri, jonka avulla tarjouspyyntöjen tavoitettavuus paranee oleellisesti. Hankinta-asiamiehen tehtävänä oli avustaa kuntia hankintasuunnitelmien laadinnassa sekä edistää kuntien ja yritysten välistä markkinointivuoropuhelua. Tarkoitus oli lisätä teknistä vuoropuhelua tarjouspyyntöjen suunnittelussa.

Arviointi: Yrittäjien tuottama hankinta-asiamiespalvelu tuki hankintayksiköitä kokonaistaloudellisten laatupesteytyksien, elinkaarikustannusten laskentojen sekä vaikuttavuusmittaristojen kehitystyössä.

Hanke on ollut mediassa esillä aktiivisesti. Toimenpiteet kohdistuivat pääasiallisesti seuraaville toimialoille: rakentaminen, kiinteistöjen kunnossapito, tienrakentaminen, jäteasiat, sote sekä kuljetuspalvelut.

Hankkeen aikana palveltiin hankintayksiköitä heidän tarpeidensa mukaisesti osallistumalla markkinointivuoropuheluun, laatimalla tarjouspyyntöjä, osallistumalla hankintailtojen toteutukseen, kouluttamalla henkilöstöä hankinta-asioihin ja innovoimalla yhdessä uusia toimintatapoja. Yrityksille annettu tuki kattoi koko hankintaprosessien eri vaiheet, kuten markkinointi, kilpailutuksista tiedottaminen, koulutus, tuotteistamisessa avustaminen, tarjouspyyntöjen laadinta, oikaisujen teko sekä valitusasiat.

Yritysten hankintaneuvonta jatkuu ja markkinavuoropuhelujen toteuttaminen jatkuu TEM:n rahoittamana ja Suomen yrittäjien hallinnoimana palveluna. Hankkeessa syntyneitä tuloksia voidaan hyödyntää hankintaneuvonnassa. Suuri osa toteutetuista kehitystoimenpiteistä jää työkaluiksi kuntiin ja yrityksiin.

Lapunmäen nuorten ja vanhusten hyvinvointikeskus

Vastuullinen päätoteuttaja: Konneveden kunta

Kokonaiskustannus: 26 348,33 €

Maksettu tuki: 12 500 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Toteutusaika: 1.2.2017 – 31.12.2017

Lisätietoja: Pekka Hokkanen

Strategian teema: HYVINVOINTITALOUS, OSAAMISTALOUS

Kuvaus: Hankkeen päätavoitteena oli Lapunmäen koulun kehittäminen paikalliseksi hyvinvointi- ja yhteistoimintakeskukseksi, jossa eri ikäluokat kohtaavat, tukevat ja myös opettavat toisiaan. Lapunmäen koulusta on tarkoitus rakentaa laajasti alueen asukkaiden käytössä oleva keskus, johon eri väestöryhmät ovat tervetulleita ja tuomaan oman panoksensa alueen kehittämiseen. Hankkeen toimintamuodoksi vakiintui ikäihmisille suunnattu ”kännykkäkerho”, jossa koulun oppilaat tukivat ja opastivat ikääntyneitä mobiililaitteiden käytössä.

Arviointi: Hanke onnistui vakiinnuttamaan Lapunmäen koululle Konneveden seudun eri ikäryhmille yhteisen kokoontumismuodon, lisäten alueen yhteisöllistä hyvinvointia. Viikoittain kokoontuneet ”kännykkäkerhot” mahdollistivat yhtäältä iäkkäiden oppimisen mobiililaitteiden käyttöön ja toisaalta koulun oppilaille mahdollisuuden kehittää omia tietotekniikan taitojaan sekä kerhomaisen toiminnan ohjaamista. Koulun teknologia on saatu hankkeen myötä koko yhteisön käyttöön. Hanke on toteuttanut Oppiva Keski-Suomi vision mukaista toimintaa ja toimeenpannut oppimisen osalta myös maakunnan ICT-strategiaa. Digiohjaus on saatu vakiinnutettua, mutta sen sijaan erillistä jatkorahoitusta toiminnalle ei onnistuttu hankkimaan. Hanke sai maakunta- ja paikallislehdessä näkyvyyttä.

Turvetuotannon taloudellinen arvo: turvetuotanto ja sen vaihtoehdot

Vastuullinen päätoteuttaja: Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kokonaiskustannus: 29 500 €

Maksettu tuki: 5 000 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Toteutusaika: Syksy 2017 – kesä 2018

Lisätietoja: Reima Väливаara

Strateginen teema: BIOTALOUS / ALUERAKENNE JA SAAVUTETTAVUUS

Kuvaus: Turvetuotannosta käydyssä vilkkaassa ja kärjekkäessä keskustelussa on usein asetettu vastakkain turvetuotannon taloudelliset arvot ja tuotannon negatiiviset ympäristövaikutukset. Alueellisen

vaikuttavuuden näkökulmasta paikallisilla polttoaineilla (mm. puu ja turve) on merkittävä rooli, koska suurimmat polttoainevarastot sijaitsevat harvaan asutulla maaseutualueilla. Turvetuotantoon liittyy kuitenkin haitallisia ympäristövaikutuksia, joiden takia aluetaloudellisesta vaikuttavuudesta huolimatta turvetuotannon jatkamista / lisäämistä on vaikea perustella.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää turvetuotannon välittömät ja välilliset aluetaloudelliset vaikutukset Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakunnissa. Lisäksi arvioitiin, onko turpeen tuotannolla ollut negatiivisia taloudellisia vaikutuksia muuhun toimintaan, kuten matkailuun, kalastukseen ja kesämökkeilyyn. Hankkeessa selvitettiin myös, millaisia mahdollisuuksia alueilla on korvata turvetuotannon taloudellisia vaikutuksia muilla toiminnoilla.

Arviointi: Hanke tarkensi tavoitteiden mukaisesti kuvaa turvetuotantoalan taloudellisesta merkityksestä maakunnissa. Tulosten mukaan turvetuotannon nopea alasajo johtaisi energiatuotannon uudistamiseen, mikä synnyttäisi merkittävimpinä vaikutuksina energian tuotantoon syntyvät investointipaineet tuotantolaitosten ja logistiikkaketjun uudistamiseen. Turvetuotannon vaikutuksia muille toimijoille oli vaikea nostaa esiin, mutta tulosten mukaan esim. Keski-Suomessa tuotannon työllisyysvaikutusten korvaaminen mökkeilyllä ja matkailulla edellyttäisi selvää kasvua näillä aloilla.

KV-valmistelu biotalouden edistämiseksi Kiinan markkinoilla

Vastuullinen päätoteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Maksettu tuki: 3000 €

Kokonaiskustannus: 6000 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Toteutusaika: 15.6-30.11.2017

Lisätietoja: Hannu Koponen

Strateginen teema: BIOTALOUS

Kuvaus: Hankkeessa tuotettiin materiaalia keskisuomalaisista biotalousyrityksistä Kiinan markkinointia varten. Materiaalia hyödynnettiin erityisesti lokakuussa 2017, jolloin JAMK:n ja Saarijärven kaupungin delegaatio vieraili Hyaiyanissa ja allekirjoitti ystävyyskaupunkisopimuksen Hyaiyanin ja Saarijärven kaupungin välillä.

Tämä pieni hanke on merkittävä aloitus JAMK:n yhteistyölle Hyaiyainin korkeakoulun ja sen mukanaan tuoman verkoston hyödyntämiseksi laajemmin maakunnassa. JAMK:n yhteistyö ko. oppilaitoksen kanssa on alkanut opiskelijaryhmien vaihdosta. Saarijärven kaupungin mukanaolo on tuonut lisäarvoa yhteistyölle – JAMK ja Saarijärven kaupunki on päässyt keskusteluihin myös Hyaiyainin kaupungin toimijoiden kanssa.

Arviointi: Hankkeen kautta saatiin paikallisille toimijoille ajantasaista tietoa keskisuomalaisesta osaamisesta, mm. paikallisen yritysten kehittämisorganisaatiolle. Jatkona yhteistyölle vastavierailu Saarijärvelle toteutettiin viime kesänä. Tämän vastavierailun yhteydessä olleet yritysesitykset painottuivat niihin biotalousyrityksiin, joiden tuotteiden tarpeellisuutta oltiin tunnustettu alueen markkinoille.

Haasteena Kiinan markkinoiden valloittamiseen on asioiden byrokraattisuus. Jos toimijat ovat pieniä ja heillä ei ole suoria suhteita alan paikallisiin toimijoihin ja/tai päätöksentekijöihin, on eteneminen hidasta. Hyvää on se, että JAMK jatkaa yhteistyötä kiinalaisen oppilaitoksen kanssa ja mm. keväällä 2019 toteutetaan JAMK-opiskelijoiden kurssi Kiinassa. Tätä kautta saattaa jatkossa, pitkäjänteisellä työllä, avautua uusia mahdollisuuksia keskisuomalaisille yrityksille.

Rallin maailmanmestaruusosakilpailu

Vastuullinen päätoteuttaja: Jyväskylän kaupunki ja AKK Sports Oy

Yhteistyösopimuksen arvo: 40 000 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Toteutusaika: 26. - 29.7.2018
Lisätietoja: Tuulia Nieminen
Strategian teema: ALUEKEHITYS

Kuvaus: Neste Ralli tuo Keski-Suomelle merkittävää kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. Vuonna 2018 akkreditoituneita media-ammattilaisia oli 493. Suuria yksittäisiä mediayleisöjä keräsi muun muassa CNN-kanavan Neste Rally Special, jonka tavoittavuus on 535 miljoonaa kotitaloutta maailmanlaajuisesti. Kotimaista yleisöä kiinnosti muun muassa Yleisradion Ralliradio-striimi, joka avattiin 430 000 kertaa. Televisiokanava Nelosen suosituimmat ohjelmat viikolla 30 olivat Harjun erikoiskokeet, joita kumpaakin seurasi noin 400 000 katsojaa. Neste Rallin someyhteisö on järjestäjätaho AKK Sports Oy:n mukaan vahvassa kasvussa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tekemän tutkimuksen perusteella vuoden 2018 kisavieraista 95,6 % suosittelee tapahtumaa. Tutkimuksen mukaan kisavieraat kävivät keskimäärin neljällä eri erikoiskokeella, joten rallin ohella he ovat nähneet myös Keski-Suomea.

Yhteistyösopimukseen sisältyi Jyväskylän kaupungin kanssa yhteiset 100 kpl lippuja Harjun erikoiskokeille 26. - 27.7.2017. Perjantaina 27.7. VIP-vieraat kutsuttiin erikoiskokeen lisäksi Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen liiton yhteiseen seminaariin, jossa esiteltiin maakunnan ajankohtaisia teemoja. Kesän 2018 seminaarissa nostettiin esille erityisesti hyvinvointitaloutta. Teema huomioitiin myös kutsuttavien valinnassa.

Yhteistyösopimukseen sisältyi lisäksi logonäkyvyyttä tapahtuman aikana. Tapahtumassa tuotiin esille sekä Keski-Suomen liiton logoa että #kasvunmaakunta ja #keskisuomi -logoja.

Yhteistyöllä tuettiin Keski-Suomen kansainvälisesti tunnetuinta urheilutapahtumaa ja saatiin näkyvyyttä Keski-Suomen liitolle ja sen teemoille maakunnallisesti merkittävän tapahtuman yhteydessä.

Arviointi: Hanke toteutui maakuntahallituksen tekemän päätöksen ja allekirjoitetun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Keski-Suomen liitto kuului rallitapahtuman pääyhteistyökumppaneihin yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelman arviointi ja tulevaisuus Keski-Suomessa

Vastuullinen päätoteuttaja: Valtakunnallinen YES ry/YES Keski-Suomi

Maksettu tuki: 10 014,40 €

Kokonaiskustannus: 20 028,80 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Toteutusaika: 1.6.-31.12.2017

Lisätietoja: Kari Pirinen

Strateginen teema: OSAAMISTALOUS

Kuvaus: Keski-Suomessa on tehty vahvaa työtä yrittäjyyskasvatuksen eteen. Y4-prosessin tavoitteena oli toimia yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi ja se palkittiin Yrittävä Eurooppa -kilpailussa 2006. Maakunnallinen Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku – kokonaisuus loi yrittäjyyskasvatuksen malleja esikouluikäisistä korkeakouluihin. Keski-Suomen yrittäjyyskasvatusverkoston Ehjä Polku lanseerattiin 2008 ja sen kautta tehtiin suunnitelmallisesta työstä yrittäjyyskasvatuksen, eri ikäisten oppijoiden ja koko maakunnan hyväksi. Verkosto kattoi maakunnan yrittäjyyskasvatustoimijat monipuolisesti esiopetuksesta aina korkea-asteelle saakka, ja toimintaa onnistuttiin viemään jo rakenteiden tasolle saakka. Keski-Suomen liitto ja maakunnan toimijat halusivat selvittää yrittäjyyskasvatuksen ohjelman vaikutuksia ja jalkautumista maakuntaan. Taustalla oli myös Jyväskylän koulutuskuntayhtymän päätös luopua YES-keskuksen ylläpidosta. Toiminnalle oli löydettävä myös maakunnallinen jatkaja. Hanke koostui kahdesta toimenpidekokonaisuudesta:

1) Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelman arviointi

- Arvioidaan miten kehittämisohjelman tavoitetila 2015 ja 2025 on edennyt
- Arvioidaan miten valittujen kehittämisteemojen (johtajuus, verkosto, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät, koulutus ja yrittäjyys) toimenpiteet ovat toteutuneet tähän mennessä

2) Yrittäjyyskasvatuksen maakunnallisen kehittämisen rahoituksen rakentamisesta

- Selvitetään miten kunnat aikovat jatkossa suunnitella, toteuttaa, koordinoita ja rahoittaa kehittämistä
- Luodaan selvityksen pohjalta ehdotus maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen rahoitus- ja toimintamalliksi yleissivistävän koulutuksen osalta

Arviointi: Hankkeen tavoitteet saavutettiin hyvin. Hankkeen tuloksena syntyi kuvaus yrittäjyyskasvatuksen nykytilasta Keski-Suomessa. Hankkeessa analysoitiin laajasti eri oppilaitosten ja kuntien yrittäjyyskasvatuksen malleja ja panostuksia. Hankkeen kautta saatiin tilannekuvaan yrittäjyyskasvatuksen uusien toimenpiteiden tueksi. Yrittäjyyskasvatus on nyt monella tapaa juurtunut osaksi keskisuomalaista koulutusta. Toteuttamiselle on olemassa erilaisia malleja, mutta tulosten perusteella voidaan todeta yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun toteutuneen kohtuu hyvin Keski-Suomessa. Hankkeessa rakennettiin yrittäjyyskasvatuksen mallia koko Keski-Suomen kuntien tueksi. Erityisesti hankkeesta hyötyivät ne kunnat, joissa ei ollut omaa toimintatapaa. Hankkeella turvattiin myös YES-keskustoiminnan jatkuminen Keski-Suomessa. Hankkeen tuloksia esiteltiin mm. kunnanjohtajien ja sivistysjohtajien kokouksissa. Hanke toteutui kustannusarvion mukaisesti.

Osaava Metso -verkosto

Vastuullinen päätoteuttaja: Jyväskylän kaupunki

Maksettu tuki: 10 000 €

Kokonaiskustannus: 111 000 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Toteutusaika: 1.1.-31.1.2017

Lisätietoja: Kari Pirinen

Strateginen teema: OSAAMISTALOUS

Kuvaus: Osaava Metso on Keski-Suomen kuntien, Jyväskylän lukiokoulutuksen ja Jyväskylän yliopiston yhteistyöverkosto. Osaavassa Metsossa ovat mukana rahapanoksella kaikki Keski-Suomen kunnat ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Kuntaosuus on riippuvainen asukasluvusta ja kuntien osuudet vaihtelevat 20 000 € ja 2000 € välillä perustuen kunnan kokoon. Verkoston kokonaisbudjetti on 111 000 € ja hallinnoijana Jyväskylän kaupunki. Verkostolla on erillinen suunnitelma ja nimetty, lähinnä kuntien sivistysjohtajista ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän johtajasta koostuva, ohjausryhmä.

Verkoston toiminnan keskeiset toimintalinjat ja tavoitteet olivat:

- 1) Maakunnan sivistysjohtajien yhteistyön koordinaatio ja tukeminen sekä yhteisten ajankohtaisten teemojen edistäminen; yhteinen tahtotila, rajapinnat ja pedagoginen sekä toimintakulttuurinen johtaminen
- 2) Maakunnan OPS-työn prosessien koordinaatio (perus- ja lukiokoulutus) Lukiokoulutuksen LOPS yhteistyökokoukset, Vasu-koordinaatioryhmän kokoontumiset, osaamisen kehittäminen
- 3) Osaamisen koordinaatio; osaamisverkoston rakentaminen – yhteistyön tiivistäminen kumppanuuksien ja verkoston välillä sekä rehtorifoorumit
- 4) Verkoston ja kumppanuuksien yhteiset hankehaut ja niiden hallinnointi
- 5) Koulutusten ja osaamisen kehittämisen suunnittelu ja järjestäminen verkostoissa
- 6) KEOS2017 foorumi. Koko verkostolle ja kumppanuuksille suunnattu KEOS on maakunnan suurin opetuksen kehittämistapahtuma, johon osallistuvat käytännössä kaikki Keski-Suomen perusasteen ja suurilta osin myös lukion opettajat. Tapahtuma keräsi n. 4000 opetusalan ammattilaista.

Arviointi: Valtakunnallisen laajan Osaava -hankkeen jälkeen Keski-Suomeen kaivattiin OKM:n rahoittaman hankkeen jatkajaa ja verkoston toiminnan edelleen kehittämistä. Aloite Osaava Metso -verkostoon tuli suoraan kunnilta. Kaikki Keski-Suomen kunnat sitoutuivat hankkeeseen sekä toiminnan että rahoituksen tasolla. Suurin osa rahoituksesta tuli suoraan kunnilta. Hankkeen koordinoijaksi valikoitui Jyväskylän kaupunki. Hanke saavutti hyvin sille asetetut tavoitteet. Hankeen päätapahtumaksi muodostunut KEOS-foorumi keräsi yhteen yli 4000 kasvatus- ja opetusalan ammattilaista. KEOS järjestetään uudelleen syksyllä 2019 Keski-Suomen kuntien ja maakunnan suurimpien oppilaitosten yhteistyönä. Verkoston toiminta on vakiintunut ja toiminta jatkuu Keski-Suomen sivistysjohtajien verkoston nimellä. Hankkeen kautta saatiin ratkaistua useita kuntien yhteisiä kehittämiskohteita sekä hankittiin valtakunnallisia hankerahoituksia Keski-Suomeen.

YHTEISTYÖSOPIMUKSET

Yhteistyösopimus Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry

Vastuullinen päätoteuttaja: Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry

Yhteistyösopimuksen arvo: 8.000 €

Rahoitus: Keski-Suomen kehittämisrahasto

Toteutusaika: 1.9.2016 - 31.12.2017

Lisätietoja: Raija Partanen

Strategian teema: MUU

Kuvaus: Yhteistyösopimuksen osapuolina olivat Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry, johon kuuluu kahdeksan maahanmuuttajayhdistystä. Yhteistyösopimus perustuu maakuntavaltuustossa esillä olleeseen aloitteeseen, jossa liiton toivottiin tiivistävän kansainvälisyyteen suuntautuvaa yhteistyötään maahanmuuttajien kanssa. Yhteistyösopimuksen mukaan Warin tehtävänä oli toimia linkkinä maakunnan muihin maahanmuuttajayhdistyksiin sekä lausuntojen antaminen liiton suunnitelmista ja kehittämisasiakirjoista, joilla voidaan arvioida olevan merkitystä maahanmuuttajien näkökulmasta.

Näkyvin toimenpide oli monikulttuurinen tapahtuma rasismien vastaisella viikolla 25.3.2017 Aaltosalilla. Tapahtumaan kuului rasisminvastainen seminaari, sekä iltatilaisuus nuorille. Osallistujia oli yhteensä noin 90. Lisäksi Wari veti Mahdollisuudet todeksi (MaTo) -ryhmää yhteistyössä Kotona Jyväskylässä -hankkeen kanssa. MaTo-ryhmissä toteutettiin kotoutumisajan jälkeistä työhön aktivoivaa yksilö- ja ryhmätoimintaa jo pidempään työttömänä olleille maahanmuuttajille. Lisäksi Wari osallistui erilaisten pienempien tapahtumien järjestämiseen yhteistyössä muiden monikulttuuristen toimijoiden kanssa.

Arviointi: Seminaarin osalta yhteistyösopimuksen tavoitteet onnistuivat hyvin - liiton luottamushenkilöt saivat kutsun seminaariin ja liitto sai näkyvyyttä tapahtumassa. Vuoden 2017 aikana ei ollut tilanteita, joissa olisi tarvittu yhdistyksen näkemyksiä liiton suunnitelmiin, joten tältä osin yhteistyö on ollut ohuempaa.

Yhteistyösopimus: Keski-Suomen liitto/Keski-Suomen liikunta ry

Vastuullinen päätoteuttaja: Keski-Suomen Liikunta ry

Yhteistyösopimuksen arvo: 9500 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Toteutusaika: 1.1.2017 – 31.12.2018

Lisätietoja: Olli Ristaniemi

Strategian teema: HYVINVOINTITALOUS

Kuvaus: Keski-Suomen liitolla ja Keski-Suomen Liikunta ry:llä (jatkossa KesLi) on pitkät perinteet yhteistyöstä keskisuomalaisen liikunnan, hyvinvoinnin ja urheilun edistämiseksi ja Keski-Suomen maakuntahengen kohottamiseksi. Tätä työtä vietiin eteenpäin vuonna 2018 yhteistyösopimuksella, joka piti sisällään seuraavat toiminnot:

1. Maakunnan liikuntakulttuurin kehittäminen (asiantuntijatyö ja informaatio-ohjaus)
2. Maakunnan itsetunnon kohottaminen (Keski-Suomen Urheilugaala, maakunnallinen pyöräilyohjelma, liiton näkyvyys KesLi:n nettisivustolla)
3. Uuden maakunnan yhdyspintapalvelut liikunnan osalta (maakunta- ja soteuudistus)
4. Muu yhteistyö (asiantuntemus ja työpanos liitolla liikuntakulttuuriin liittyvissä toimenpiteissä)

Arviointi: Edellä mainituista toiminnoista keskeisimpiä olivat seuraavat. KesLi toi liikunta-alan asiantuntijuuden ja näkemykset maakunnallisessa liikunta-asioiden valmisteluryhmässä (Liiva) ja Länsi- ja

Sisä-Suomen liikuntaneuvostossa sekä Keski-Suomen Hyvinvoinnin osaamiskeskitymässä (KeHO). Vuosittain järjestettävä Keski-Suomen Urheilugaala kokosi yhteen keskisuomalaisia kuntien sekä urheilun ja liikunnan sektorilla kunnostautuneita henkilöitä ja urheiluseuroja, urheilijoita ja lajiliittoja. Tämä tilaisuus eritoten kohotti maakuntahenkeä. KesLi on ollut mukana myös maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa tuoden arvokkaalla tavalla esiin liikunnan tarjoamat mahdollisuudet maakunnan ihmisten hyvinvoinnin lisääjänä ja samalla sosiaali- ja terveystalouden vähentäjänä.

Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta, Eläkeliiton Keski-Suomen piiri ry: Yhteistyösopimus v. 2018

Vastuullinen päätoteuttaja: Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta

Yhteistyösopimuksen arvo: 6000 €

Rahoitus: Keski-Suomen kehittämisrahasto

Toteutusaika: 1.1.-31.12.2018

Lisätietoja: Raija Partanen

Strategian teema: MUU

Kuvaus: Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta ovat sopineet usean vuoden ajan yhteistyön periaatteista ja käytännöistä. Neuvottelukuntaan kuuluvat Eläkeliiton Keski-Suomen piiri ry, Eläkkeensaajien Keskusliiton Keski-Suomen piiri ry, Eläkeläiset ry:n Keski-Suomen aluejärjestö, Keski-Suomen kansallinen senioripiiri ry, Kristillisen Eläkeliiton Keski-Suomen piiri ry ja Suomen Ruskaliitto/Jyväskylän Ruskat ry. Vuonna 2018 neuvottelukuntaa edusti neuvottelukunnan sääntöjen mukaisessa vuorojärjestyksessä Eläkeliiton Keski-Suomen piiri ry, ja puheenjohtajana toimi Raimo Sopo. Keski-Suomen liiton edustajana Raija Partanen sekä muutosagentti Tuija Koivisto ovat osallistuneet neuvottelukunnan kokouksiin.

Yhteistyö on kohdistunut aina kunakin vuonna tärkeimmiksi koettuihin tehtäviin. Yhteistyöllä on tavoiteltu pitkäjänteistä ja suunnitelmallista yhteistyötä hyvän ja aktiivisen vanhenemisen tukemiseksi Keski-Suomessa. Toiminnan konkreettisena tavoitteena on ollut edistää eläkeläisten osallistumista heitä itseään koskeviin päätöksiin sekä lisätä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan yhteiskunnassa.

Toimenpiteet 2018:

- Neuvottelukunta on kokoontunut vuoden 2018 aikana seitsemän kertaa.
- Kesäkuussa neuvottelukunta järjesti kaksipäiväisen opintomatkan Saloon, jossa pääkohteena oli Eläkeliiton Lehmirannan lomakeskus. Opintomatkan teemana oli eläkeläisjärjestöjen yhteinen vaikuttaminen.
- VII vanhusneuvostoseminaari järjestettiin 24.9. Kristillisellä opistolla. Seminaarin teeman oli sote- ja maakuntauudistus. Tilaisuuteen osallistui 62 henkeä.
- Neuvottelukunta osallistui ensimmäistä kertaa omalla osastolla 1.10. pidetyille seniorimessuille Jyväskylän kaupunginteatterilla.
- Keski-Suomen liitossa 12.11. järjestetyssä tapaamisessa KEN:n varapuheenjohtaja Maija Piitulainen luovutti kansanedustajille muistion, jossa teemoina olivat Kelan kuljetuspalvelut, 75-vuotiaiden terveyden ja toimintakyvyn mittaaminen sekä digitalisaation aiheuttama uhka kansalaisten yhdenvertaisuudelle.

Arviointi: Yhteistyösopimuksen sisältö on toteutunut erittäin hyvin. Neuvottelukunnan toiminta on ollut tavoitteellista ja järjestelmällistä ja kokoukset erinomaisesti valmisteltuja ja johdettuja. Tapahtumat - kesäkuun opintomatka Saloon sekä syyskuun vanhusneuvostoseminaari olivat mielenkiintoiset sisällöltään ja erinomaiset järjestelyiltään.

Kasvu Open 2018 yhteistyösopimus

Vastuullinen päätoteuttaja: Kasvu Open Oy

Yhteistyösopimuksen arvo: 62 000 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Toteutusaika: 1.1.-31.12.2018.

Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Strategian teema: OSAAMISTALOUS, BIOTALOUS, HYVINVOINTITALOUS, DIGITALOUS, MATKAILU, SAAVUTETTAVUUS

Kuvaus: Keski-Suomen liitto on ollut mukana rakentamassa Keski-Suomesta yrittäjyyden ja kasvun maakuntaa koko tämän vuosituhannen ajan. Liitto oli Y4:n eli Yrittäjyys Ylös Yhteiskunnassa Yhteistyöllä -projektin päärahoittaja 2000 -luvun alussa. Y4 projektilla luotiin pohjaa yrittäjyyden edistämiseksi ja yrittäjyyden arvostamisesta. Y4 toiminta oli nimensä mukaisesti todellista yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa. Y4 oli niin hyvä juttu, että se palkittiin Euroopan parhaana yrittäjyyden edistämistoimenpiteenä vuonna 2006.

Arviointi: Keski-Suomen kauppakamariin perustettiin 2010-luvun alussa kasvuyritysvaliokunta. Valiokunnan aktiivi Marko Seppä toi mukanaan kasvunkiirotata -ajattelun ja sen pohjalta syntyi Kasvu Open. Keski-Suomen liitto on ollut Kasvu Openin yhteistyökumppani vuodesta 2014 alkaen. Kasvu Openin perusajatus on ollut synnyttää kasvuhaluja yrityksissä. Kasvu Openista on muodostunut todellinen kansanliike, joka on levinnyt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Kuten Y4 niin myös Kasvu Open on havaittu erittäin hyväksi toiminnaksi. Syksyllä 2018 Kasvu Open sain Tasavallan Presidentin kansainvälistymispalkinnon ja lisäksi sai European Enterprise Promotion palkinnon eli voitti Euroopan mestaruuden. Kasvu Openin viestintä on ollut erinomaista sekä maakunnallisella, että valtakunnallisella tasolla.

Keski-Suomen liitto on saanut sopimuksen kautta erittäin hyvää näkyvyyttä ja liitto on profiloitunut aktiiviseksi kasvuyrittäjyyden edistäjäksi valtakunnallisella tasolla.

KASVU Openin myötä keskisuomalaiset yritykset ovat saaneet hyvin rahoitusta Business Finlandilta, rahoituksen määrä on kolmikertaistunut kolmessa vuodessa. Kasvu Open on tukenut hyvin maakunnan tavoitetta nostaa yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -yhteistyö 2017-2019

Vastuullinen päätoteuttaja: Nuorten Keski-Suomi Ry

Kokonaiskustannus: 110 000 €

Maksettu tuki: 2300 €

Rahoitus: Keski-Suomen Kehittämisrahasto

Toteutusaika: 2017-2019

Lisätietoja: Kari Pirinen

Strategian teema: OSAAMISTALOUS

Kuvaus: Sote- ja maakuntauudistuksen myötä osa kunnan palveluista siirtyy maakunnille ja palvelujen kehittämisessä sekä päätöksenteossa myös nuoria on kuultava. Keväällä 2018 eduskunnassa hyväksyttäväksi tuleva maakuntalakiluonnos nostaa esimerkiksi maakunnalliset nuorisovaltuustot tai nuorten vaikuttajaryhmät (26§) lakisääteiksi vaikuttajatoimielimiksi maakunnalliseen päätöksentekoon yhdessä vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa. Hankkeella etsitään monipuolisia keinoja, jotta nuorten ääni tulisi laajasti esiin. Maakunnista mukana ovat Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Satakunta. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) toimijoiden, nuorten sekä nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. Hanketta hallinnoi Nuorten Keski-Suomi ry ja hanke toteutetaan vuosien 2017-2019 aikana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Maakuntien liitot ovat mukana hankkeessa tasasuuruksilla panoksillaan osana hankkeen rahoitusta.

Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeella etsitään ratkaisuja ja toimintamalleja, jotta eri elämäntilanteissa olevat nuoret pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan itselleen sopivalla tavalla uudessa maakuntahallinnossa ja maakunnassa.

Arviointi: Hanke on toiminut aktiivisesti kuluneen vuoden aikana. Hanke on edistänyt nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja hahmottanut uusia vaikuttamisen malleja. Hankkeelle on luotu ohjausryhmä, joka toimii aktiivisesti. Hanke on myös edistänyt maakuntien välistä yhteistyötä nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Hankkeen toteuttaminen on vielä kesken ja lopullista arviointia ei siten voi vielä tehdä.